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E l ő t e r j e s z t é s
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testület 2022. szeptember 26.-i ülésére 

Tárgy: Döntéshozatal a Faluház felújítása során elvégzett, a vállalkozói szerződésben nem szereplő munkák költségéről

Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester                       
Előkészítette: Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző             Jogszabállyal nem ellentétes 

 




                             dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Salföld Község Önkormányzata pályázatot nyert Magyar Falu Program keretében 2021.-ben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021, MFP-ÖTIK/2021” alprogramja részeként környezetrendezés-közösségi tér támogatására. Az elnyert 24.865.944 Ft Salföld Község Önkormányzata pénzforgalmi számlájára megérkezett, amelyből a kultúrház udvarának térkövezésére és kerítés megépítésére bruttó 4.977.378 Ft került betervezésre, közösségi tér felújítására 19.888.566 Ft.
A pályázatban közösségi tér felújítására a legkedvezőbb árajánlat került elfogadásra, az árajánlatot a Tápió-dimenzió Kft. (2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 9.) adta bruttó 19.588.566 Ft értékben. A vállalkozási szerződés 2021. november 16.-i dátummal aláírásra került.

 Az előleg számla pénzügyi teljesítése 2021.11.23.-án történt bruttó 13.970.000 Ft értékben, a kivitelező a munkálatokat megkezdte.
A kivitelezés megkezdése után, a bontási munkák során kiderült, hogy a tetőszerkezet állapota nem megfelelő hosszútávra, így cserére szorul (szarufák, parapet, koszorú). Tekintettel arra, hogy ezek a munkák a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, így a munkálatok elvégzése a kivitelező számára plusz költséget okozott, melynek megtérítése érdekében kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.  

Az elvégzett, a szerződésben nem szereplő munkákról, azoknak értékéről Salföld Község Önkormányzata utólagos költségbecslést készíttetett a Csécs és Társa Bt.-vel (8253 Révfülöp, Káli út 36.), mint független szakértővel helyszíni felmérés alapján.

A költségbecslés megállapított összegét, bruttó 5.111.877 Ft-ot a vállalkozó elfogadta.
A munkák kifizetéséhez szükséges összeg nem szerepel Salföld Község Önkormányzata költségvetésében, a kiadás a tartalék terhére valósulhat meg, a kifizetés a munkák befejezését követően történne. 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a szerződésben nem szereplő munkák elvégzését, költségét elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2022. (….) HATÁROZATA

Faluház felújítása során a kivitelező által elvégzett, a szerződésben nem szereplő munkák költségének megtérítéséről

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház teteje felújításának kivitelezése során a kivitelező, Tápió Dimenzió Kft. által elvégzett, a felújítás elvégzésére 2021. november 16-án kötött vállalkozói szerződésben nem szereplő munkálatok elvégzését elfogadja, és elhatározza, hogy annak költségét, bruttó 5.111.877 Ft-ot megfizet a vállalkozó számára 2022. évi költségvetése tartalékkerete terhére. 

A kifizetés a Faluház felújítási munkálatai teljes befejezését követően esedékes. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a kifizetés teljesítésére. 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester

Határidő: 2023. április 16.

